


内蒙古自治区阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇豪依尔呼都

格嘎查一区石英砂矿 2026 年度矿山地质环境治理计划

一、矿山基本情况

（一）采矿权设置情况

内蒙古自治区阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛汉镇豪依尔呼都格嘎查

一区石英砂矿采矿权人为阿拉善盟鑫晨石油支撑剂开发有限公

司，采矿许可证号：C1529002022117110154289。矿山位于阿拉善

左旗嘉尔嘎勒赛汉镇境内，行政区划隶属阿拉善左旗嘉尔嘎勒赛

汉镇。地理坐标：东经 105°17′47.586″~105°19′06.588″；

北纬 37°53′04.465″~37°53′56.466″。矿区面积为 2.5466km

²，开采标高 1412m~1325m。开采矿种为天然石英砂，开采方式为

露天开采，生产规模 200 万吨/年，采矿证有效期限自 2022 年 11

月 8 日至 2049 年 11 月 8 日。

（二）矿山保有储量及剩余服务年限

矿山采矿证有效期限自 2022 年 11 月 8 日至 2049 年 11 月 8

日，共计 27 年。结合矿山生产规模 200 万吨/年的设计标准，以及

矿区资源分布情况，矿山剩余服务年限约 24 年（截至 2026 年核

算）。



（三）《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制情况

矿山已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案服

务年限涵盖矿山生产期、治理复垦期及监测管护期，明确了地质

灾害防治、土地复垦、生态修复等核心任务。方案已通过相关部

门评审，为 2026 年度治理工作提供了法定依据和技术指导，适用

年限覆盖 2026 年度治理周期。

二、矿山开采现状

（一）矿山开采现状

截止目前，矿山尚未正式开展开采活动，处于前期筹备阶

段。已规划形成露天采场、废石堆场、表土堆场、工业场地、矿

区道路等功能区域，其中露天采坑规划面积 624000m²，废石堆场

规划面积 120000m²，表土堆场规划面积 16000m²，工业场地规划面

积 88500m²，矿区道路规划面积 7000m²，各区域布局符合矿山开

发利用整体规划。

（二）矿山实际生产能力

矿山 2022 年 11 月取得采矿许可证后，因安全许可证等相关

手续正在办理中，尚未开展实质性开采，2025 年度无动用资源

量、采出量及损失量记录。



（三）2026 年度生产计划

2026 年度矿山仍以前期筹备为主，暂不安排大规模开采作

业。重点推进安全许可等手续办理，同步开展矿区基础设施建设

前期准备、环境监测点位布设及治理工程前期规划等工作，为后

续合规开采奠定基础。

三、矿山土地损毁现状

（一）矿山土地损毁现状

矿山尚未开展正式开采，目前无实质性土地损毁情况。但根

据开采规划，后续生产过程中，露天采坑将产生挖损损毁，废石

堆场、表土堆场、工业场地及矿区道路等区域将产生压占损毁，

损毁类型主要为挖损和压占两类。

（二）已损毁及拟损毁土地面积及地类情况

根据规划预测，矿山拟损毁土地总面积 86.25hm²，涉及地类

均为天然牧草地，土地权属归阿拉善左旗豪依尔呼都格嘎查集体

所有，权属清晰无争议。各区域拟损毁情况如下：露天采坑

62.40hm²（重度损毁）、表土堆场 1.60hm²（轻度损毁）、废石堆

场 12.00hm²（中度损毁）、工业场地 8.85hm²（中度损毁）、矿区

道路 0.70hm²（轻度损毁）。



四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

（一）矿山地质环境治理及土地复垦现状

因矿山尚未正式开采，未产生实质性环境破坏，故未开展大

规模治理复垦工程。前期已完成治理相关的基础工作，包括矿山

地质环境现状调查、治理方案编制、监测方案设计等，为 2026 年

度及后续治理工作搭建了技术框架。

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

已完成地质灾害、地形地貌景观等监测内容的规划设计，确

定了露天采坑、废石堆场、表土堆场等关键区域的监测点位布

局，制定了监测频率和技术方法，为 2026 年度正式开展监测工作

做好了准备。

（三）以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

矿山严格遵循“预防为主、边开采边治理”的原则，在正式

开采前完成了治理方案编制、监测体系规划等基础工作，明确了

各区域环境问题及防治措施，为后续治理工作提供了科学指导，

形成了“规划先行、预防优先”的治理思路。

（四）矿山上一年度治理情况



2025 年度，矿山重点推进治理前期准备工作，包括组织技术

人员开展矿区实地勘察、完善治理方案细节、对接相关部门完成

方案评审等，未发生治理工程投入，也无相关基金使用记录。

（五）以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

因矿山尚未开展实质性治理工程，故无相关验收及还地情

况。后续将按照治理方案要求，分阶段推进治理工程，完成一项

验收一项，确保治理效果符合相关标准。

五、《方案》治理工作部署

（一）复垦责任范围

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，复垦责任范围

为矿山开采过程中损毁的土地及不再留续使用的区域，总面积

76.70hm²（扣除工业场地 8.85hm²留作后期使用）。包括露天采坑

62.40hm²、废石堆场 12.00hm²、表土堆场 1.60hm²、矿区道路

0.70hm²。

表 1 复垦责任范围坐标统计表

工程名称 拐点

编号

X Y 拐点

编号

X Y

露天采坑 1 4194863 35526980 9 4195964 35527847

2 4195084 35527153 10 4196020 35527893

3 4195194 35527239 11 4195122 35527987



4 4195305 35527326 12 4195012 35527900

5 4195414 35527412 13 4194896 35527821

6 4195521 35527503 14 4194789 35527730

7 4195634 35527587 15 4194771 35527532

8 4195744 35527673 16 4194819 35527034

表土堆场 1 4194883 35526771 3 4194734 35526879

2 4194883 35526879 4 4194734 35526879

废石堆场 1 4195223 35526995 3 4195223 35526635

2 4194890 35526995 4 4194890 35526635

矿区道路 1 / / / / /（按实际

规划坐标

填写）

（二）矿山地质环境治理与土地复垦工程内容及工程量

1、矿山地质环境治理主要技术措施

削坡：针对露天采坑边坡，利用专业机械进行削坡治理，将

原有边坡角从 30°削至 20°，消除地质灾害隐患，为植被恢复创

造条件。削坡石方用于回填坡脚和坑底凹陷处，确保治理后区域

与自然地形地貌协调一致。

防护工程：在露天采坑周边设置网围栏 3600m，在露天采

坑、废石堆场、表土堆场显眼位置设置警示牌 18 块（露天采坑 10

块、废石堆场 4 块、表土堆场 4 块），警示标语清晰醒目，具备

抗风能力，防止人车畜误入危险区域。



边坡整形：对废石堆场和表土堆场进行分台阶整形，台阶高

度 10m，台阶宽度 5m，边坡角小于 40°，确保堆放稳定。

2、矿山地质环境治理主要工程量

表 2 矿山地质环境治理主要工程量表

工程名称 工程项目 单位 工程量

露天采坑 削坡 m³ 3972500

网围栏 m 3600

警示牌 块 10

废石堆场 边坡整形 m³ /

警示牌 块 4

表土堆场 边坡整形 m³ /

警示牌 块 4

3、矿山土地复垦主要技术措施

工程技术措施：

表土剥离：对露天采坑、废石堆场、表土堆场范围内的表土

进行剥离，剥离厚度 0.58m，剥离的表土集中堆放于表土堆场，做

好养护防止扬尘。

平整：对复垦区域进行机械平整，平整深度 0.2m，确保地面坡

度小于 5°，与周边地形地貌协调，利于植被生长。



覆土：复垦区域平整后，覆盖表土厚度不低于 0.58m，确保满

足植被生长需求。

生物化学措施：

植被恢复：选择适合当地生长的耐寒耐旱草籽，采用混播方

式，播深 2~3cm，播后镇压，需种量 70kg/hm²。播种时间选择春

季或雨季来临前，最迟不超过 7 月份。

土壤改良：对复垦区域施用复合肥改善土壤肥力，施用量

500kg/hm²，选择阴雨天撒施。

苗期管理：出苗后及时除草，对缺苗地块补播，确保苗粗苗

壮，安全越冬。

4、矿山土地复垦主要工程量

表 3 矿山土地复垦主要工程量表

治理工程 表土剥离(m

³)
平整(m³) 覆土(m³) 恢复植被

(hm²)
露天采坑 361920 124800 361920 62.40

废石堆场 / 24000 / 12.00

表土堆场 / 3200 / 3.20

矿区道路 / 1400 / 0.70

合计 361920 153400 361920 78.30



（三）拟复垦方向和地类

复垦前土地地类为天然牧草地，复垦后全部转为人工牧草

地，通过植被恢复和土壤改良，提升土地生态功能，实现生态环

境修复目标。

表 4 复垦前后土地利用结构一览表

地类名称 复垦前(hm²) 复垦后(hm²) 变幅(%)

天然牧草地 86.25 0 -100

人工牧草地 0 76.70 100

合计 86.25 76.70 /

（四）年度治理工作安排

1、矿山地质环境治理近期实施阶段（2022 年 8 月~2027 年 7

月）

收集表土 361290m³，分 5 年完成，2026 年度计划完成 72258m

³；设置网围栏 3600m，2026 年度推进实施；设置警示牌 18 块，

2026 年度完成部分布设；定期对露天采坑、废石堆场、表土堆场

边坡进行地质灾害监测。

2、矿山地质环境治理中远期实施阶段（2027 年 8 月~2054

年 10 月）



对网围栏及警示牌进行管护，及时更换破损设施；持续开展

地质灾害监测；露天采坑削坡、回填，各复垦区域平整、覆土、

撒播草籽。

3、矿区土地复垦近期实施计划（2022 年 8 月~2027 年 7

月）

对表土堆场撒播草籽 1.60hm²，2026 年度推进实施；加强表土

堆场养护管理，防止水土流失。

4、矿区土地复垦中远期实施计划（2027 年 8 月~2054 年 10

月）

对各复垦区域进行全面平整、覆土；完成所有复垦区域植被

恢复工作；对复垦植被进行长期监测和管护，确保恢复效果。

六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

（一）矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1、计划治理范围及治理措施

2026 年度计划治理范围包括表土堆场、露天采坑周边防护区

域、废石堆场规划区域，计划治理面积 1.60hm²（主要为表土堆场

植被恢复区域）。

主要治理措施：



表土剥离：完成露天采坑部分区域表土剥离 72258m³，运至表

土堆场堆放并养护。

防护工程：推进露天采坑网围栏安装，完成部分区域警示牌

布设。

植被恢复：对表土堆场 1.60hm²区域撒播草籽，开展苗期管

护。

监测工作：启动露天采坑、废石堆场、表土堆场边坡稳定性

监测。

2、计划治理内容及费用安排

第一季度：完成表土剥离前期准备，布设监测点位 3 个，预

计费用 30 万元。

第二季度：实施表土剥离 72258m³，安装网围栏 1000m，布设

警示牌 6 块，预计费用 40 万元。

第三季度：对表土堆场 1.60hm²区域进行平整、撒播草籽，开

展第一次苗期管护，预计费用 30 万元。

第四季度：开展边坡稳定性监测 18 次，对网围栏和警示牌进

行检查维护，对表土堆场景观植被进行第二次管护，预计费用 20

万元。



2026 年度治理总投资预计 120 万元，主要用于表土剥离、防

护工程、植被恢复及监测管护等工作。

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

1、目标任务

通过开展地质灾害、地形地貌景观等监测工作，及时掌握矿

区地质环境动态变化，发现隐患及时处置，保障矿山后续开采安

全和生态环境稳定；确保土地复垦工程质量，实现复垦工作科学

化、规范化。

2、监测设计

地质灾害监测：重点监测露天采坑、废石堆场、表土堆场边

坡稳定性，布设监测点 18 个（露天采坑 10 个、废石堆场 4 个、

表土堆场 4 个）。

地形地貌景观监测：监测矿区地形地貌变化情况，重点关注

采坑开挖、堆场堆放对景观的影响。

植被监测：对表土堆场已恢复植被区域进行监测，关注成活

率、覆盖度等指标。

3、技术措施及主要工程量



监测方法：采用实地调查、人工测量（皮尺、钢尺、罗盘

等）、水准仪、全站仪测量等方法，对边坡裂缝、边坡角变化等

进行监测；采用样方随机调查法监测植被生长情况。

监测频率：地质灾害监测全年 18 次，一般月份每月 1 次，

7~9 月雨季每月 3 次；植被监测全年 3 次，分别在播种后 1 个

月、3 个月、6 个月进行；地形地貌景观监测每年 1 次。

表 5 监测工作计划表

监测工程项目 点数(个) 监测频次(次/

年)

持续监测时间

(年)

地质灾害 18 18 27

植被监测 2 3 8

地形地貌景观 / 1 27

（三）2026 年度矿山地质环境治理恢复基金计提计划

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试

行)》，年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数×土

地复垦难度影响系数×地区影响系数×上一年度生产矿石量。

因矿山 2025 年度未开展开采，上一年度生产矿石量为 0，结合

2026 年度治理工作实际需求，计划计提矿山地质环境治理恢复基



金 120 万元，足额缴存至专用账户，专项用于本年度治理工程支

出。

（四）治理工程实施方式与时间安排

表 6 2026 年度治理工作部署计划表

治理单元 1 月 1 日-3

月 31 日

4 月 1 日-6

月 30 日

7 月 1 日-9

月 30 日

10 月 1 日-

12 月 31 日

露天采坑 监测点位布

设、表土剥

离准备

表土剥离、

网围栏安

装、警示牌

布设

边坡稳定性

监测

边坡稳定性

监测、设施

维护

废石堆场 监测点位布

设

边坡整形准

备、警示牌

布设

边坡稳定性

监测

边坡稳定性

监测、设施

维护

表土堆场 监测点位布

设

表土剥离、

平整

撒播草籽、

苗期管护

植被监测、

二次管护

矿区道路 / 规划设计 / 前期准备

（五）组织机构及保障措施

1、地质环境恢复治理与土地复垦组织机构

成立由阿拉善盟自然资源局、地方政府相关部门及阿拉善盟

鑫晨石油支撑剂开发有限公司组成的“矿山地质环境保护与土地

复垦”工作领导小组，统一领导协调治理工作。公司内部设立专



门机构，选调专业人员具体负责工程实施、监测管护、资金管理

等工作。

2、管理制度

实行目标责任制及问责制：将治理复垦任务纳入相关责任人

年度考核，对工作不力、资金使用不当的追究责任。

实行资金审计制度：委托中介机构对治理资金使用情况进行

审计，确保专款专用。

行重大事项报告制度：治理工程实施过程中，若涉及开采工

艺、复垦计划等重大变更，及时上报自然资源主管部门。

3、落实动态监测评价制度

建立地质灾害、地形地貌、植被生长等动态观测系统，设专

职人员负责监测工作。委托专业机构对复垦工程进行抽样检验，

检验报告作为验收和款项结算依据。

4、强化技术保障措施

与专业技术单位合作，完善治理技术方案，定期培训技术人

员，引进先进治理技术和设备。聘请专家对治理工作进行专业咨

询，及时调整优化方案。

5、依靠科技进步、提高工程建设质量和效益
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